

서울법원 어린이집 및 독신자숙소 증축공사 감독 권한대행 등 건설사업관리 기술자 배치계획표

(건설사업관리기간: 2014.09.16. ~ 2016.04.30.)

2014.07.

구 분			2014				2015												2016				개월수	환산	
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4			
건설사업 관리책임 기술자	고급		09/16																			04/30	19.500	19.500	
			0.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			1.000
분야 별 건설사 어관 리기술자	건축	초급				01/01																04/30	16.000	9.664	
						1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	토목	중급	09/16				12/31															03/16	04/30	5.000	3.940
				0.500	1.000	1.000	1.000															0.500	1.000		
기계	중급					02/01																04/30	15.000	11.820	
						1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
전기 통신 분야	책임	고급					02/01															04/30	15.000	15.0000	
						1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
계			1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500	5.000	70.500	59.9240	

※ 건설사업관리상주.기술지원기술자(건축분야) 44.924 인월 ÷ 90% = 49.916 인월

※ 기술지원감리원(소방분야) [(15*4)/22]*0.873 = 2.381 인월

※ 상주.기술지원감리원(전기분야) 15 인월 ÷ 90% = 16.667 인월

※ 기술지원감리원(통신분야) [(15*1)/22]*1.000 0.682 인월

※ 전체건설사업관리기술자(건축.전기.통신.소방) 69.646 인월

서울법원 어린이집 및 독신자숙소 증축공사 감독 권한대행 등 기술지원기술자 배치계획표

구 분			업 무 범 위		비 고	
건축 분야	책임기술지원 기술자		특급	1. 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등의 내용에 대한 상호 일치여부 등 설계도서 검토 2. 현장감리원의 능력범위를 벗어난 현장 시공상의 문제점에 대한 기술 검토와 민원사항에 대한 현지 조사 및 해결방안 검토 3. 중요한 설계변경에 대한 기술검토 4. 설계변경 및 계약금액 조정의 심사 5. 기성 및 준공검사 6. 정기적(월1회 이상)으로 현장 시공상태를 종합적으로 점검,확인,평가하고 기술지도 및 보고서 제출 7. 기타 감리업무 추진에 필요한 지원업무		
	보 조 기술지원 기술자	토목	특급			
		기계	특급			
전기 통신 분야	책임감리원 (전기)		특급			8. 배치기간 19.5개월(단,소방.통신 기술지원감리원은 15개월) 9. 소방분야 감리원은 기계와 전기분야 기술능력을 모두 갖추어야 하며, 그렇지 않은 경우에는 각 분야의 기술능력을 갖춘 감리원을 수급자 부담으로 배치해야 한다.
	보조감리원 (통신)		고급			
소방 분야	일반공사 감리원		중급			