

# 광주법원종합청사 별관 증축공사 건설사업관리용역 배치계획표(총차)

(건설사업관리기간: 2020. 12. ~ 2022. 12.)

2020.10.

구분																											개월수	환산
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
건축분야	책임기술자	[특급 배치]																									25.000	28.975
	건축 1	[초급 배치]																									25.000	14.750
		[초급 배치]																									20.000	11.800
	건축 2	[초급 배치]																									10.000	5.900
	토목	[초급 배치]																									23.000	13.570
전기통신분야	전기책임	[특급 배치]																									23.000	26.680
	통신	[중급 배치]																									12.000	10.860
계		2.0	2.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	138.000	112.535

- ※ 상주기술자 : 112.535 인·월
- ※ 기술지원기술자 : 12.503 인·월
- ※ 소방일반감리원 : 4.543 인·월
- ※ 전체기술자 : 129.581 인·월

# 광주법원종합청사 별관 증축공사 기술지원기술자 배치계획표

2020.10.

구 분			업 무 범 위	비 고
건축 분야	책임기술자		특급	1. 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등의 내용에 대한 상호 일치여부 등 설계도서 검토 2. 현장 건설사업관리기술자의 능력범위를 벗어난 현장 시공상의 문제점에 대한 기술 검토와 민원사항에 대한 현지 조사 및 해결방안 검토 3. 중요한 설계변경에 대한 기술검토 4. 설계변경 및 계약금액 조정의 심사 5. 기성 및 준공검사 6. 정기적(월1회 이상)으로 현장 시공상태를 종합적으로 점검, 확인, 평가하고 기술지도 및 보고서 제출(단, 구조, 토목, 조경은 해당기술자 배치기간 및 해당업무 발생시에 한함) 7. 기타 건설사업관리업무 추진에 필요한 지원업무 8. 배치기간 25개월 (단, 소방분야는 23개월이며, 주1회 이상 현장 방문)
	분야별 기술자	건축	특급	
		구조	기술사	
		토목	특급	
		조경	특급	
		기계	특급	
전기 통신 분야	책임감리원 (전기)		특급	
	보조감리원 (통신)		특급	
소방 분야	일반공사 감리원(소방)		고급	