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1. 의결 주문

2018년도 연간보고서 발간계획안 을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안 이유

법원조직법 제81조의10 규정에 따라 국회에 제출하기 위하여 대법

원 양형위원회의 현황, 2018년도 실적 및 2019년도 추진계획을 담은

연간보고서의 발간 및 보고에 관한 기본사항을 정한 2018년도 연간

보고서 발간계획안 을 의결하여 운영지원단으로 하여금 업무를 추진

하도록 하려는 것임

3. 주요 내용 및 참고사항

[별지] 설명자료와 같음
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[별지]

2018년도 연간보고서 발간계획안

I. 필요성 

○ 법원조직법 제81조의10에 근거  

II. 연간보고서의 주요 내용

○ 양형위원회의 현황

○ 2018년 양형위원회 주요 활동(2018. 4. 27. ~ 2019. 4. 26.)

○ 2018년 양형위원회 활동 계획(2019. 4. 27. ~ 2020. 4. 26.)

○ 부록 

III. 국회보고  

○ 서면보고 방식 

­ 국회사무처 의사국 의안과에 공문과 함께 연간보고서 배송 

IV. 제작 계획    

○ 발간부수 및 배부범위

­ 1,600부 제작  
입법부

양형위원회

(예비 포함)
법원(청용․개인용) 행정부 외부기관 계

338 145 422 56 639 1,600

○ 제작 및 보고 시기 : 2019. 6. ～ 12.
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V. 추진 일정   

○ 양형위원회 의결

○ 초안 완성 및 견본 제작

○ 위원 회람 

○ 제작 완료 

○ 국회 보고 및 배부 



연간보고서 발간계획 설명자료

4  

2007. 9. 14. 

2007. 

2007. 9. 14. 

2019. 3. 25.

양형위원회 운영지원단장
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I. 필요성

○ 법원조직법 제81조의10

- 양형위원회는 매년 연간보고서를 발간하고, 이를 국회에 보고하여야 함

○ 양형위원회 활동 성과와 향후 계획에 대한 정리 및 대외 홍보

○ 양형위원회에 대한 국민적 신뢰 확보

II. 연간보고서의 주요 내용

○ 활동기간

­ 2018. 4. 27. ~ 2019. 4. 26. 
○ 양형위원회 현황

○ 2018년 양형위원회 주요 활동 

­ 양형위원회 회의 개최 
­ 전문위원 연구활동
­ 1, 2, 3, 4, 5기 양형기준 운영현황 점검
­ 6기 전반기 양형기준 수정 완료(폭력, 공갈, 체포‧감금‧유기‧학대, 

권리행사방해, 손괴, 약취‧유인‧인신매매범죄) 
­ 6기 후반기 양형기준 설정(명예훼손, 유사수신행위법위반, 전자금

융거래법위반범죄)
­ 관계기관 의견조회 결과
­ 외국 양형위원회와의 교류
­ 양형연구회 창립 및 심포지엄 개최
­ 국민 양형체험 프로그램 콘텐츠 추가 제작 및 업데이트
○ 2019년 양형위원회 활동계획 

­ 양형위원회 회의 일정 및 안건 
­ 1, 2, 3, 4, 5, 6기 양형기준 운영현황 점검
­ 7기 전반기 양형기준안 작성
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­ 양형자료조사 및 분석 실시
○ 부록 

­ 양형위원회 관련 법령
­ 양형위원회 위원장 및 위원 프로필 
­ 양형위원회 주요업무 일지
­ 발간자료
­ 양형기준 해설

 

III. 국회 보고

○ 서면보고

­ 국회사무처 의사국 의안과에 공문과 함께 연간보고서 배부 
○ 기타  

  ▷ 각 국회의원의 경우 사물함을 통한 개인 배부
  ▷ 국회 법제사법위원회 위원 및 수석전문위원, 전문위원, 입법조

사관 등 개별 방문 배부

IV. 제작 계획 

1. 제작 내역

○ 책자 규격 및 분량 

­ 16절(46배판), 양면 2도 
­ 550~600쪽  

2. 발간부수 및 배부범위

○ 1,600부 제작  
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입법부
양형위원회

(예비 포함)
법원(청용․개인용) 행정부 외부기관 계

338 145 422 56 639 1,600

3. 소요 예산

○ 합계 약 20,200,000원

­ 제작비 최대 19,200,000원(V.A.T 포함, 550쪽 기준)
   ※ 제작 쪽수 증감 시 그에 비례하여 제작비 증감 
­ 배송비 약 1,000,000원 

V. 추진 일정 

 일 시 내 역

2019. 3.  25. ▪ 양형위원회 의결

2019. 6. 초순 ▪ 초안 완성 및 견본 제작

2019. 10. 중순 ▪ 위원 회람  

2019. 11. 초순 ▪ 수정 및 제작 완료 

2019. 12. 중순 ▪ 국회 보고 및 배부 


